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2005-11-28    
Dnr 04.96 ANTAGANDEHANDLING 
  
  
                                   Detaljplan för del av Värby 61:1 m fl  
                                   ”PGA Golfbana”  
                                   i Bara, Svedala kommun, Skåne län 
 
 
 
 

 

  
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 

  
ORGANISATORISKA 
FRÅGOR 
Tidplan 
 

Planen genomförs med normalt planförfarande. Planen har varit föremål för 
programsamråd under tiden 1 juni - 1 juli 2004, samråd 4 april – 2 maj 2005 och 
utställning 24 oktober -21 november 2005. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft i 
början av 2006.  
 
I en första etapp avser PGA bygga ut två 18-hålsbanor; The Link´s Course and The 
Lake´s Course. Dessutom byggs klubbhus, övningsbana och ombyggnad av 
Spångholmens gård sker. I etapp två byggs hotellet och i en sista etapp anläggs den 
tredje 18 håls-banan – The River Course. 
 

Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft. Kommunen är
huvudman för allmän platsmark. 
 

Genomförande 
 

En omförrättning av dikningsföretaget som omfattar Spångholmsbäcken kommer att 
ske. 
 
Strandskyddet för Spångholmsbäcken reduceras till 20 meter på vardera sida om 
bäcken.. 
 

Avtal 
 

Exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören där kostnader oc
ansvarsfördelning framgår. 
Detaljplanen förutsätter att en planskild gång- och cykeltunnel vid Bara 
Centrum/Malmövägen kommer till stånd enligt överenskommelse i nämnda 
exploateringsavtal. 
 

EKONOMISKA 
FRÅGOR 

Exploatören står för uppkomna kostnader i samband med kabling och flytt av  
befintliga elledningar. 
 

TEKNISKA FRÅGOR 
 

Svedala kommun har idag två dagvattenledningar från tätorten Bara till 
Spångholmsbäcken. Vatten och avlopp kan kopplas till befintliga kommunala 
ledningar. En transformatorstation tillkommer i anslutning till hotell/klubbhus. 
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Tekniska utredningar 
 

Eftersom trafikfrågan är högst väsentlig i planen har dessa frågor behandlats särskilt i 
en trafikutredning gjord av SWECO VBB 2004-10-07. 
Underlag för vattendom tas fram parallellt med planarbetet av SWECO VIAK. 
 

  
Medverkande konsulter 
 

Ramböll Sverige AB, Miljökonsekvensbeskrivning  
SWECO VBB, Trafikutredning  
Naturvårdskonsult Gerell Inventering av växt- och djurliv  
SWECO FFNS, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och plankarta 
Kyle Phillips, Illustrationskarta 
 
 
 

 Christina Zoric-Persson     Gunilla Wembe Boel Andersson 
T f samhällsbyggnadschef     Arkitekt SAR/MSA Fysisk Planerare  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


