



NYHETSBRUV NR 1 DEC 2009

---

# Projekt Nya Skolan i Svedala

NY SKOLA ÅK 6-9 MED INTEGRERAD SÄRSKOLA OCH KULTURSKOLA

## INFORMATION OM PROJEKTET

Projektledningen kommer att ge ut ett nyhetsbrev med start i december 2009 och återkommande en gång per kvartal. Ansvarig för nyhetsbrevet är Göran Sköld, projektsamordnare. Nyhetsbrevet distribueras per e-post till berörda brukare, intressenter, myndigheter och avtalspartners samt hämtas på [www.svedala.se](http://www.svedala.se)

## ORGANISATION FRÅN PLANERING TILL FÖRVALTNING

Projekt nya skolan i Svedala är ett samverkansprojekt mellan kommunen genom Miljö och teknik och en blivande totalentreprenör med samarbetsformen partnering.

Styrgrupp: Kommundirektör, Utbildningschef och Teknisk chef gemensam för projektet.  
Projektansvarig: Fredrik Löfqvist, Miljö och teknik, Svedala kommun  
Projektsamordnare: Göran Sköld, Miljö och teknik, Svedala kommun

Intern organisation bildas med styrgrupp, ledningsgrupp, projektgrupp lokalprogram och fem referensgrupper för pedagogik, elevråd, brukarstyrelse, service och facken.

Extern organisation bildas senare med styrgrupp, ledningsgrupp, projektgrupp teknik och arbetsgrupper teknik för akustik, brand, energi, säkerhet, tillgänglighet mm.

## KONSULTER HAR ENGAGERATS FÖR FÖLJANDE ARBETEN

Lokalprogram: Chroma Arkitekter AB, Malmö  
Landskapsarkitekt: Landskapsgruppen Öresund AB, Lund  
Markprogram och dagvattenhantering: Marklaget AB, Helsingborg  
Kostnads kalkyler: Byggadministration Harald Ohlsson AB, Malmö  
Supervision: Projektkonsult i Lund AB, Lund



## NYHETSBRIV NR 1 DEC 2009

---

### FÖRPLANERINGEN FÖR NYA SKOLAN I SVEDALA ÄR I FULL GÅNG

Kommunens inriktning för nya skolan har konkretiserats i lokalprogram med tillägg, och markprogram med tillägg samt kvalitetsprogram för nybyggnader av verksamhetslokaler.

Förslag till lokalprogram har tagits fram i en lokalprojektgrupp med bred förankring inom Utbildning med skolledare, lärare, skolpersonal, elever, föräldrar och förvaltare. Kf har 2009-09-09 beslutat om inriktningen och Ks har 2009-10-21 beslutat om avrapporteringsplan, projektorganisation och förfrågningsunderlag.

Bygg- och miljö håller på med en detaljplan för aktuellt område och förslaget har varit utställt och handlingar om antagande är på väg till kommunfullmäktige.

Miljö och teknik har upprättat ett förfrågningsunderlag för upphandling av totalentreprenör. Entreprenaden har annonserats i mitten på november och antagande av entreprenör planeras till februari 2010.

### VAD HÄNDER MED PROJEKT NYA SKOLAN I SVEDALA

- Anbudsgivare räknar fram anbudspris och lämnar anbud enligt anbudsformulär
- Styrgruppen bemannar den interna organisationen för aktivt arbete från början på 2010
- Projektgrupp lokalprogram samlas till möte i början på februari 2010