



Kriminalvården SVEDALA KOMMUN

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE LOKALISERINGSSTUDIE FÖR ETABLERING AV KRIMINALVÅRDSANLÄGGNING I SVEDALA KOMMUN

1. Parter

Svedala kommun, kommunstyrelsen, 233 80 Svedala, nedan kallad kommunen, och

Kriminalvården, huvudkontoret, 601 80 Norrköping, nedan kallad Kriminalvården.

2. Bakgrund

Kommunen och Kriminalvården har undertecknat en avsiktsförklaring 2017-02-10 (dnr kommunen 2016-398, respektive Kriminalvården 2017-3508) om etablering av en ny kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun.

I avsiktsförklaringen anger Kriminalvården följande behov:

- Kriminalvårdsanläggning med 150-300 platser samt ungefär lika stor personalstyrka med olika yrkeskategorier,
- En yta om cirka 15-30 hektar (150 000 – 300 000 kvm) behövs för anläggningen,
- Strategisk placering med avseende på fungerande infrastruktur och kollektivtrafik,
- Samarbete med kommunen avseende räddningstjänst och övriga kringtjänster såsom hälso- och sjukvård, bibliotek, kioskverksamhet, arbetsförmedling, avfallshantering etc.

Beräknad tid till att färdig kriminalvårdsanläggning finns beräknas till 5-10 år.

Kriminalvården kommer att någon gång under processen handla upp en hyresvärd för anläggningen. Kommande hyresvärd ska kunna ta över samverkansavtal eller andra avtal med kommunen.

3. Lokaliseringsstudie

Som inledning på planeringen för kriminalvårdsanläggningen ska en lokaliseringsstudie genomföras i samverkan mellan kommunen och Kriminalvården.

Lokaliseringsstudien ska bedrivas i en projektgrupp med representanter för båda parterna. Anläggningen som lokaliseringsstudien görs för skall på lång sikt kunna bli 300 000 kvm och omfatta 300 platser.

Lokaliseringsstudien kommer att genomföras med av Kriminalvården upphandlad konsult. Uppdragsbeskrivning ska godkännas av båda parter innan uppdrag ges. I samband med framtagande av uppdragsbeskrivning skall studiebesök genomföras och dessa studiebesök skall Kriminalvården anordna.

Parterna tar omgående fram kravspecifikation i workshopsform för att fastställa en slutlig kravspecifikation för lokalisering av kriminalvårdsanläggningen.

Kriminalvården svarar för samtliga kostnader för framtagande av lokaliseringsstudien. Kriminalvården ersätter också kommunen för de kostnader som uppkommer såsom medverkande i framtagande av lokaliseringsstudie och arbete (ex mötestid, arbetstid mm) kopplat till lokaliseringsstudien. Kostnader för kommunens arbete debiteras efter nedlagd tid (alternativt konsultinsats) med en angiven timkostnad per individ och med en budget om cirka 400 000 kronor för framtagandet av lokaliseringsstudien. Debitering sker kvartalsvis.

Kommunen tar fram förslag på budgeterad kostnad för kommunens arbete.

4. Översiktsplan

Kommunen ska i sin översiktsplan redovisa det område där kriminalvårdsanläggningen avses etableras. Kommunen har för avsikt att ny ÖP ska på samråd i september eller oktober 2017. Antagande under 2018.

5. Detaljplan

När lokaliseringsalternativ har fastlagts ska förslag till detaljplan upprättas. Arbetet ska ske i samråd med Kriminalvården.

Kriminalvården eller kommande hyresvärd ska svara för samtliga kostnader för upprättande av planprogram, detaljplan med erforderliga utredningar, vilket ska regleras i ett planavtal innan detaljplanearbetet påbörjas.

7. Myndighetskontakter

Parterna ska samverka i behövliga myndighetskontakter under processens gång. Särskilt viktigt är kontakterna med länsstyrelsen.

9. Samverkan i projektet

Projektet bygger på en mycket nära samverkan mellan kommunen och Kriminalvården. Projektet skall präglas av stor öppenhet.

Kommunen och Kriminalvården skall regelbundet delge varandra all sådan information rörande projektet som respektive part skäligen kan vara intresserad av. Projektet skall även i övrigt präglas av samförstånd och hänsyn för att kunna genomföras på det för båda parterna bästa sättet.

10. Tillkommande handlingar och avtal

Detta samverkansavtal för lokaliseringsstudien ligger inledningsvis till grund för planeringen för kriminalvårdsanläggningen. Parterna är medvetna om att avtalet tecknas i ett mycket tidigt skede. Därför kommer ett kompletterande samverkansavtal att upprättas.

11. Tidplan

Planeringsperioden beräknas till 5-10 år till en färdig kriminalvårdsanläggning. Ambitionen är att lokaliseringsstudien skall slutföras under 2017.

12. Ekonomi

Var part svarar för sina kostnader. Kriminalvården svarar dock för de kostnader som angetts i detta avtal.

13. Organisation

Projektet leds av en huvudprojektledare och detta uppdrag kommer att lämnas till den framtida konsult som Kriminalvården anlitar.

Kommunen utser en delprojektledare och Kriminalvården utser en delprojektledare.

Kommunikationsansvarig skall också utses av båda parter och en kommunikationsplan skall upprättas för lokaliseringsstudien.

14. Avbrytande av projektet

Om Kriminalvården avser avbryta projektet ska kommunen omedelbart meddelas skriftligen. Kriminalvården svarar därvid för upparbetade kostnader, enligt detta samverkansavtal.

15. Skadestånd

Ingendera parten har rätt till skadestånd eller annan ekonomisk ersättning från den andra parten om projektet med ny kriminalvårdsanläggning försenas eller inte kommer till utförande.

17. Ändringar i och tillägg till samverkansavtalet

Ändringar i och tillägg till detta avtal skall, för att vara bindande mellan kommunen och Kriminalvården, ske i skriftlig form och vara undertecknade av båda parter.

18. Tvist

Tvist med anledning av detta avtal skall slutligt avgöras av allmän domstol i Malmö domkrets.

19. Godkännande samt avtalsexemplar

Detta avtal ska godkännas av kommunfullmäktige för att vara giltigt.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav vardera part har tagit var sitt.

20. Slutresultat

När lokaliseringsstudien är klar skall den utgöra ett underlag till ett beslut om var anläggningen skall anordnas och beslut tas om fortsatt arbete.

21. Fortsatt arbetet

Det fortsatta arbetet när lokaliseringsstudien är genomförd skall regleras i ett nytt samverkansavtal mellan parterna.

Svedala 2017-06-26


För kommunstyrelsen



Linda Allansson Wester/ Elisabeth Larsson

Norrköping 2017-05-31

För Kriminalvården



Maria Hilltorp



Fredrik Löfqvist tel. 040-626 81 97
Teknisk chef
Fredrik.lofqvist@svedala.se

Tjänsteskrivelse
2017-11-07
Dnr: 2016-000398

Uppförande av kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att justera den politiska processen avseende lokaliseringsstudie för etablering av kriminalvårdsanläggning syd.

att uppdra åt kommunikationschefen att justera kommunikationsplanen i projektet utifrån justeringen av den politiska processen.

Sammanfattning av ärende

Kriminalvården har påbörjat planeringen av en ny, modern kriminalvårdsanläggning som ska placeras i Södra Sverige. Svedala kommun och Kriminalvården region syd har den 12 april och den 25 augusti 2016 fört samtal om en placering av den nya anläggningen i Svedala kommun. Mot bakgrund av dessa samtal har ett förslag till avsiktsförklaring tagits fram parterna emellan. Avsiktsförklaringen undertecknades 2017-02-01 och efter detta har diskussioner förts hur arbetet skall drivas vidare.

Ett första steg var att kommunen tecknade ett samverkansavtal avseende lokaliseringsstudie för etablering av kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun, efter beslut i kommunfullmäktige 2017-06-21 § 98. I detta ärende fanns också med ett förslag till hur den politiska processen skulle se ut kopplat till lokaliseringsstudien. Efterhand som arbetet fortskrider framstår det nödvändigt att justera den ursprungliga politiska processen, daterad 2017-05-31. Det finns nu en ny Politisk process för hantering av lokaliseringsstudien för Kriminalvårdsanstalt syd, daterad 2017- 10-25.

Ambitionen är att lokaliseringsstudien ska kunna ingå som en bilaga till utställandet av ny översiktsplan. Tanken är att kommunfullmäktige sen ska förorda ett förslag på lokalisering av kriminalvårdsanläggning vid antagandet av översiktsplanen.

Handlingar i ärendet

Politisk process för hantering av lokaliseringsstudien för
”Kriminalvårdsanstalt syd”, daterad 2017- 10-25

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott
2017-05-31 §52

Politisk process för hantering av lokaliseringsstudien för
”Kriminalvårdsanstalt syd”, daterad 2017- 05-31

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-06-21 § 98



Politisk process för hantering av lokaliseringsstudie för "Kriminalvårdsanstalt SYD"

1. Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott (Plex) är utsett till styrgrupp för lokaliseringsstudien.
2. Plex tar fram förslag till lokaliseringsstudie som skickas till kommunstyrelsen (Ks) i januari 2018 (dagar för Plex ej beslutade).
3. Beslut om att godkänna förslag till lokaliseringsstudie – Ks i februari 2018-02-12.
4. Beslut om att godkänna lokaliseringsstudie – Kommunfullmäktige (Kf) i mars (2018-03-21), samt uppdrag till Ks att ta fram slutgiltigt förslag på lokalisering.
5. Lokaliseringsstudie med samtliga föreslagna alternativ ska ingå som bilaga till utställandet av ny översiktsplan. Översiktsplan (ÖP) skickas på utställning utefter beslut i Ks 2018-04-09.
6. Plex formulerar förslag på lokalisering och ev. prioritering/rangordning av förslag, (april-maj 2018).
7. Ks beslutar i maj, 2018-05-28 om att föreslå Kf förslag på lokalisering inklusive prioritering av alternativa förslag.
8. Kf beslutar om förslag till slutligt lokaliseringsförslag, juni 2018 (2018-06-13).
9. Kf fastställer översiktsplan med den beslutade valda lokaliseringen av kriminalvårdsanstalt SYD. (2018-11-07 eller 2018-11-28).

Tidsangivelserna ovan är grova och kan komma att flyttas. Tider angivna inom parantes är planerade tider och ej beslutade.

Tanken är att få en accept på hur den politiska gången ska ske för att förorda en lokalisering, som sen ska ingå i den fastställda ÖP.



KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-11-27

§ 262

Justering av antagen politisk process för kriminalvårdsanläggningens lokalisering

Dnr 2016-000398

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att justera den politiska processen avseende lokaliseringsstudie för etablering av kriminalvårdsanläggning syd, i enlighet med teknisk chefs tjänsteskrivelse

att uppdraga åt kommunikationschefen att justera kommunikationsplanen i projektet utifrån justeringen av den politiska processen.

Sammanfattning av ärendet

Kriminalvården har påbörjat planeringen av en ny, modern kriminalvårdsanläggning som ska placeras i Södra Sverige. Svedala kommun och Kriminalvården region syd har den 12 april och den 25 augusti 2016 fört samtal om en placering av den nya anläggningen i Svedala kommun. Mot bakgrund av dessa samtal har ett förslag till avsiktsförklaring tagits fram parterna emellan.

Avsiktsförklaringen undertecknades 2017-02-01 och efter detta har diskussioner förts hur arbetet ska drivas vidare.

Ett första steg var att kommunen tecknade ett samverkansavtal avseende lokaliseringsstudie för etablering av kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun, efter beslut i kommunfullmäktige 2017-06-21 § 98. I detta ärende fanns också med ett förslag till hur den politiska processen skulle se ut kopplat till lokaliseringsstudien. Allt arbete sker i dialog med Kriminalvården. Efterhand som arbetet fortskrider framstår det nödvändigt att justera den ursprungliga politiska processen, daterad 2017-05-31. Det finns nu en ny Politisk process för hantering av lokaliseringsstudien för Kriminalvårdsanstalt syd, daterad 2017-10-25.

Ambitionen är att lokaliseringsstudien ska kunna ingå som en bilaga till utställandet av ny översiktsplan. Tanken är att kommunfullmäktige sen ska förorda ett förslag på lokalisering av kriminalvårdsanläggning vid antagandet av översiktsplanen.

Teknisk chef är föredragande.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av teknisk chef om politisk process för hantering av lokaliseringsstudien för "Kriminalvårdsanstalt syd", daterad 2017-10-25

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2017-05-31 §52

Politisk process för hantering av lokaliseringsstudien för "Kriminalvårdsanstalt syd", daterad 2017-05-31

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-06-21 § 98

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



SVEDALA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-11-27

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
