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2017-10-25 

Dnr: 2017-000300  

 

Justering budget 2017 av reinvesterings- och 
investeringsprojekt för vatten- och 
avloppsverksamheten 

Förslag till beslut 
Teknisk nämnd beslutar att föreslå kommunfullmäktige att omfördela VA-
enhetens investeringsbudget 2017 genom 
-att öka budgeten för reinvesteringsprojektet I 847 Pump- och 
tryckstegringsstationer med 800 tkr till totalt 7200 tkr. 
-att öka budgeten för reinvesteringsprojektet I861 Renovering av 
vattenledningar med 400 tkr till 2400 tkr. 
-att minska budgeten för investeringsprojektet I811 Säkerhet på 
vattenanläggningar med 800 tkr till 200 tkr. 
-att minska reinvesteringsprojektet I866 Byggnader VA 400 tkr till 1100 tkr. 
        

Sammanfattning av ärende 
VA-enheten föreslår en omfördelning av 1, 2 mkr inom VA-enhetens 
investeringsram för 2017. Omfördelningen är till följd av fördyrade 
reinvesteringsprojekt på pumpstationer och vattenledningar i samband med 
utbyggnadsprojekt. 
Omfördelningen innebär att medel för säkerhetsarbetet på 
vattenanläggningar med bl.a. vattenkiosk uteblir och projektet får tas upp i 
budget 2019 samt att omläggning av tak på vattenverket får skjutas till 2018.         
         

Skälen för beslut  
I renoveringen av de pumpstationerna K01 i Klågerup och P3 i Börringe 
uppstått bl.a. oförutsett stora kostnader 400 tkr för förbipumpning på grund 
av att utförandet har behövt ändas i produktionsskedet och för att en 
kompletterande besiktning av P03:s pumpsump visade på behov av viss 
reparation. Sedan tidigare budgetäskande har också visat sig att de 
projekterade pumparna var för små på K01 och att den rätta storleken ger en 
merkostnad på 300 tkr. Då projektet inte är klart än föreslås en budgetökning 
på 800 tkr. 
Inom projektet avloppsutbyggnad till Lilla Svedala kom vattenledningen i 
bygatan att påverkas så att en omförläggning blev nödvändig. Med tanke 
ledningens ålder, 35 år, föreslås hälften 200 tkr av omläggningskostanden 
belasta reinvesteringsbudgeten istället för investeringsprojektet. I samband 
med detta justeras också fördyringen av reliningsprojeket Sturupledningen. 
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Omfördelningen innebär att medel för säkerhetsarbetet på 
vattenanläggningar med bl.a. vattenkiosk uteblir enligt 2018 års förslag till 
budget och projektet får tas upp i budget 2019 samt att omläggning av tak på 
vattenverket får skjutas till 2018. 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-11-07  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 161  

Justering budget 2017 av reinvesterings- och 
investeringsprojekt för vatten- och 
avloppsverksamheten 
Dnr 2017-000300  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att omfördela VA-
enhetens investeringsbudget 2017 genom 

att öka budgeten för reinvesteringsprojektet I 847 Pump- och 
tryckstegringsstationer med 800 tkr till totalt 7200 tkr, 

att öka budgeten för reinvesteringsprojektet I861 Renovering av vattenledningar 
med 400 tkr till 2400 tkr, 
att minska budgeten för investeringsprojektet I811 Säkerhet på 
vattenanläggningar med 800 tkr till 200 tkr, samt 
att minska reinvesteringsprojektet I866 Byggnader VA 400 tkr till 1100 tkr.  

      

Sammanfattning av ärendet 
VA-enheten föreslår en omfördelning av 1, 2 mkr inom VA-enhetens 
investeringsram för 2017. Omfördelningen är till följd av fördyrade 
reinvesteringsprojekt på pumpstationer och vattenledningar i samband med 
utbyggnadsprojekt. 

Omfördelningen innebär att medel för säkerhetsarbetet på vattenanläggningar 
med bland annat vattenkiosk uteblir och att projektet får tas upp i budget 2019, 
samt att omläggning av taket på vattenverket får skjutas till 2018.       
VA-chef Anne-Marie Pedersen föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef daterad 2017-10-25 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
VA-chef 
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Luisa Hansson, 040-262 8317 
ekonomichef 
luisa.hansson@svedala.se  

 Tjänsteskrivelse  
2017-11-17 

Dnr: 2017-371  

 

Yttrande avseende Justering budget 2017 av 
reinvesterings- och investeringsprojekt för vatten- och 
avloppsverksamhetenemening» 
 
Ekonomienhetens yttrande  
Ekonomienheten ställer sig bakom förslag till beslut utifrån finansierings- 

och låneperspektiv för Svedala kommun. Förslag till beslut påverkar varken 

investeringsramen, finansiella mål eller belåningsgrad för Svedala kommun 

år 2017.     

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2017-11-07 § 161 

Tjänsteskrivelse av VA-chef, daterad 2017-10-25  
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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-11-27  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 264  

Justering budget 2017 av reinvesterings- och 
investeringsprojekt för vatten- och 
avloppsverksamheten 
Dnr 2017-000371  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att omfördela VA-enhetens investeringsbudget 2017 genom: 

1) att öka budgeten för reinvesteringsprojektet I 847 Pump- och 
tryckstegringsstationer med 800 tkr till totalt 7200 tkr, 
2) att öka budgeten för reinvesteringsprojektet I861 Renovering av 
vattenledningar med 400 tkr till 2400 tkr, 
3) att minska budgeten för investeringsprojektet I811 Säkerhet på 
vattenanläggningar med 800 tkr till 200 tkr, 

4) att minska reinvesteringsprojektet I866 Byggnader VA 400 tkr till 1100 tkr.  

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd framlägger förslag om att omfördela VA-enhetens 
investeringsbudget 2017.  

VA-enheten föreslår en omfördelning av 1, 2 mkr inom VA-enhetens 
investeringsram för 2017. Omfördelningen är till följd av fördyrade 
reinvesteringsprojekt på pumpstationer och vattenledningar i samband med 
utbyggnadsprojekt. 
Omfördelningen innebär att medel för säkerhetsarbetet på vattenanläggningar 
med bl.a. vattenkiosk uteblir och projektet får tas upp i budget 2019 samt att 
omläggning av tak på vattenverket får skjutas till 2018. 
VA-chefen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2017-11-07 § 161 

Tjänsteskrivelse av VA-chef, daterad 2017-10-25 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, daterad 2017-11-17 
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